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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä käsitellään märkätilojen laatoitustyötä omaperusteisessa 
rakennuskohteessa. Tämän opinnäytetyön aiheen antoi YIT Rakennus Oy, jota haluan 
ensimmäiseksi kiittää tämän opinnäytetyön mahdollistamisesta. Märkätilojen 
vedeneristys ja laatoitus on yksi kriittisimmistä työvaiheista, koska sen laatuvaatimukset 
ovat korkeat sekä niiden aikataulu vaikuttaa myös muihin työvaiheisiin.  
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kokonaisuudessaan märkätilojen kaikki 
eri työvaiheet ja niihin kohdistuvat laadulliset kriteerit omaperusteisessa 
rakennuskohteessa. Opinnäytetyössä esitetään työtapoja ja menetelmiä, joilla saadaan 
laadukas lopputulos märkätilojen laatoituksessa. Materiaalina käytetään YIT:n omaa 
laatujärjestelmää ja yhtenä tavoitteena on kerätä ja yhdistää laatoitukseen olevia 
laadullisia tekijöitä yhteen sekä oppia työskentelemään ja johtamaan laatoitustyötä 
kerrostalotyömaalla. 
Opinnäytetyö tehdään mestaripohjaa käyttäen eli työ on portfoliotyyppinen. Tämä työ 
keskittyy märkätilojen seinä- ja lattialaatoitukseen. Itse olen kohteessa 
työnjohtoharjoittelijana ja vastuullani on märkätilojen sekä välitilojen laatoitustyö. 
Tehtäviini kuuluvat työmaalla laadunvalvonta ja valmistuneiden töiden tarkastukset. Työ 
on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa käsitellään laatoitustyöhön 
liittyvää teoriaa ja toisessa osassa omalla työmaalla käytettävää käytännön osaamista. 
YIT on Suomen suurin ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. YIT kehittää 
ja rakentaa asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi YIT on myös vaativan 
infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Uusi YIT syntyi, kun YIT Oyj ja 
Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. YIT toimii 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, 
Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. YIT työllistää n. 10 000 
ammattilaista, ja vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihto oli yli 3,8 miljardia euroa. 
(www.yitgroup.com/tietoa-yitsta) 
Laatoitustyön kohde Asunto Oy Turun Fabriikin Focus toteutetaan YIT Rakennus Oy:n 
rakentamalle VR:n entiselle konepaja-alueelle. Kohde sijaitsee Pohjolan 
kaupunginosassa korttelissa 29 tontilla 11, osoitteessa Vaunukatu 9, 20100 Turku. 
Rakennuksessa on 6/8 kerrosta, joihin toteutetaan yhteensä 89 asuntoa kahdessa 
portaassa. Asuinpinta-ala on 21 m2 – 67,5 m2. Focuksen märkätilojen laatoitettavat neliöt 
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ovat yhteensä n. 2200 m2. Laatoitustyössä käytetään Casco-tuotevalmistajan 
vedeneristysjärjestelmää. 
 
Kuva 1. Havainnekuva As.oy Turun Fabriikin Focus (Schauman Arkkitehdit Oy 2017). 
 
Kuva 2. Talon sijainti. (YIT Rakennus Oy 2017). 
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2 LAATOITUSTYÖN JA VEDENERISTYKSEN TEORIA 
Märkätilalla tarkoitetaan tilaa, jonka lattia joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle 
alttiiksi ja jonka seinille voi roiskua tai tiivistyä vettä, kuten kylpy- ja löylyhuoneet. Tässä 
luvussa esitetään laatoitus- ja vedeneristystyöhön liittyviä laatuvaatimuksia ja työohjeita 
SisäRYL 2013 sekä RT- ja Ratu-kortiston mukaan. (RT 84-11166 2014, 1.) 
Märkätilan suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osia C2 
Kosteus, määräykset ja ohjeet 1998 ja D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, 
määräykset ja ohjeet 2007. Suunnitteluohjeita annetaan myös julkaisussa RIL 107-2012 
Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. (RT 84-11166 2014, 1.) 
Tavanomaista asuinkäyttöä raskaammin kosteusrasitettujen märkätilojen rakenteet ja 
tuuletustarve suunnitellaan aina erikseen. (RT 84-11166 2014, 1.) 
 
Kuva 3. Kylpyhuoneen vedeneristyksen ja laatoituksen työjärjestys (Nissinen 2011). 
2.1 Suunnittelun lähtökohdat 
Märkätilat tulee suunnitella riittävän yksityiskohtaisesti. Niiden suunnittelussa otetaan 
huomioon seuraavia asioita: 
• rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus   
• rakenteiden kantavuus ja kestävyys   
• rakennusmateriaalien päästöluokitus   
• rakennustarvikkeiden ja -aineiden ja niiden yhteensopivuuden varmistaminen ja 
sertifioitujen tuotejärjestelmien käyttö  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• rakenteiden korjattavuus   
• palo- ja ääneneristys   
• lvis-asennukset   
• tilakohtaisesti harkitut toiminnalliset ratkaisut   
• työturvallisuus. (RT 84-11166 2014, 2.) 
2.1.1 Lattiakaivo ja viemäröinti 
Lattiakaivo sijoitetaan pääsääntöisesti märkätilan vesirasitetuimmalle alueelle. Myös 
pesualtaan yhteyteen suositellaan lattiakaivoa, jolloin lattian kaltevuudet saadaan 
märkätilan koon ja muodon suhteen sopiviksi. Kahdella lattiakaivolla turvataan myös 
tilanne, jossa suihku on päällä, mutta veden virtaus lattiakaivoon on jostain syystä 
estynyt. (RT 84-11166 2014, 11.) 
Lattiakaivon kannen kehysosa asennetaan siten, että vesilukko-osa on nostettavissa 
pois puhdistusta varten. Lattiakaivon sijoituksessa otetaan huomioon myös lattiakaivoon 
kohdistuva mekaaninen rasitus. Lattiakaivo liitetään kiristysrenkaalla vedeneristeeseen 
(kuva 4). (RT 84-11166 2014, 11.) 
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Kuva 4. Detalji lattiakaivon liitämisestä vesieristeeseen (RT 84-11166 2014, 12). 
Suihkun kohdalla lattiakaivo sijoitetaan riittävän kauas seinistä, likimain suihkutilan 
keskelle, kuitenkin mieluiten niin, ettei se ole suoraan suihkun alla. Lattiakaivon kannen 
tulisi olla kaikilta reunoiltaan vähintään 500 mm:n päässä valmiista seinäpinnasta ja 
muiden viemäriputkien vähintään 40 mm:n päässä valmiista seinäpinnasta. Tällä 
varmistetaan vedeneristeen asianmukainen kiinnitys lattia- ja seinäpintoihin. (RT 84-
11166 2014, 4.) 
2.1.2 Kylpyhuoneen kynnys 
Märkätilan valmiin lattiapinnan korkeusasema tulee olla mahdollisimman lähellä 
viereisen kuivan tilan valmista lattian pintaa. Märkätilan vedeneristys nostetaan 
kynnyspuuta vasten 15 mm valmiista lattiapinnasta. Nosto ei saa ylittää 20 mm, koska 
tämä mitta on invarajana kynnykselle. (RT 84-11166 2014, 9.) 
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Kuva 5. Kylpyhuoneen kynnysdetalji (RT 84-11166 2014, 9). 
2.2 Vaatimukset ja määräykset vedeneristys- ja laatoitustyössä 
Kylpyhuoneen vedeneristystyö voidaan aloittaa, kun rakenteet ovat riittävästi kuivuneet 
sekä kalistukset ja tasoitetyöt on tehty. Pintojen tasaisuuden vaatimukset tulee vastata 
laatoituksen tasaisuusvaatimuksia. (SisäRYL 2013, 922.4.) 
Alustan kosteus saa olla enintään vedeneristeen tai päällysteen valmistajan antaman 
ohjearvon suuruinen. Alustan kosteus mitataan ennen eristystyön aloittamista. Betonin 
suhteellinen kosteus mitataan ohjeen RT 14-10984 mukaisesti. Kosteuspitoisuuden 
määrittämisessä on otettava huomioon koko rakenteen toiminta. Vedeneristyksen 
tartuntaa heikentävät kerrokset, kuten betonin sementtiliima ja pöly, poistetaan. 
Sementtiliiman hionta nopeuttaa myös betonin kuivumista. Työskentelyolot järjestetään 
valmistajan ohjeiden mukaisiksi. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään 
+10…+30 ˚C. (SisäRYL 2013, 922.4.) 
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Kuva 6. Rakenteiden kosteusmittalaitepaketti Vaisala Humicap® -kosteusmittauslaite 
(Vaisala 2015). 
Työjärjestys on sellainen, että työsaumojen määrä minimoidaan. Vedeneristykseen 
kohdistuvat kuormitukset huomioidaan siten, että työsaumat on sijoitettu 
mahdollisuuksien mukaan niin, etteivät ne kuormita valmista vedeneristystä. Työsaumat 
tiivistetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. (SisäRYL 2013, 922.4.) 
Pystypintojen vedeneristys nostetaan yhtenäisenä vahvikkeen avulla, joka laitetaan 
seinän ja lattian liitoskohtiin. Vahvike kestää liitoksessa alustan liikkeet rikkoontumatta. 
Nurkat, sisäkulmat, työsaumat ja eri materiaalien rajakohdat vahvistetaan 
saumanauhalla tai muulla vastaavalla tuotteella. (SisäRYL 2013, 922.4.) 
Lattian vedeneristys ja lattiakaivo yhdistetään toisiinsa siihen tarkoitetulla vahvikkeella ja 
kaivon kiristysrenkaan avulla. Läpiviennit voidaan tiivistää vahvikekankaalla tai 
esivalmistuilla laipoilla, kunhan lopputulos on vesitiivis. (SisäRYL 2013, 922.4.) 
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Laatoitus tehdään suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Rakenteessa käytettävien eri 
materiaalien yhteensopivuus varmistetaan valmistajien kirjallisista ohjeista. 
Vedeneristystyö tehdään materiaalivalmistajan ohjeen mukaan ja noudatetaan annettuja 
kuivumisaikoja eri kerrosten välillä. (SisäRYL 2013, 922.4.) 
Seinissä ja lattioissa voidaan käyttää klinkkeri- tai luonnonkivilaattoja. Seinälaattoina 
voidaan käyttää myös kaakelilaattoja. Laatan mittatarkkuus vaikuttaa sauman leveyteen. 
Sauman tarkoituksena on tasata laattojen mittavirheitä ja mahdollistaa tasainen ja 
suoralinjainen laatoitus. Mitä heikompi on laatan mittatarkkuus, sitä leveämpää saumaa 
on käytettävä laatoituksessa. (SIT 41-610079 2011, 5.) 
Taulukko 1. Laattojen yleisimmin käytetyt saumaleveydet. (SisäRYL 2013, 146). 
 
Lattiakaivo sijoitetaan kohteeseen valittujen laattojen jakoon sopivasti. Kannen kehysosa 
kiinnitetään kiinnityslaastilla keskeisesti lattiakaivon päälle niin, että lattiakaivon 
irrotettava vesilukko-osa on nostettavissa ylös kaivosta puhdistusta varten. Lattiakaivon 
kehykseen voidaan käyttää epäkeskokehystä, jolla saadaan jakoa sovitettua 
paremmaksi laatoitettavassa tilassa. Vedeneriste ei saa jäädä paljaaksi kaivon sisälle, 
vaan ylimääräiset vedeneristeet leikataan pois kaivon sisältä. (SisäRYL 2013, 922.4.) 
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Kuva 7. Kaivon siistiminen ylimääräisestä vedeneristeestä. (YIT Rakennus Oy 2018). 
Nurkkasaumat, seinä- ja lattialaatoituksen välinen sauma sekä eri materiaalien 
rajakohdat tiivistetään tarkoitukseen soveltuvalla homesuojatulla joustavalla 
saumausmassalla.  
Laattojen sijoitus pinnalle suunnitellaan siten, että jos laattoja joudutaan leikkaamaan, 
leikatut laatat sijoitetaan ensisijaisesti huonetilan sisänurkkiin ja lattianrajaan. 
Asiakirjojen mukainen kuvio on ehjä. Valmis laatoitus on asiakirjoissa asetettujen 
vaatimusten ja mallityön mukainen. Saumojen väri ja leveydet ovat yhtenäiset lattiassa 
ja seinissä. Silikonisaumat tulee olla siististi laitettu ja jätteet siivottu pois tilasta 
jäteastioihin. Vastaanottotarkastuksen yhteydessä on suositeltavaa varata jonkin verran 
esimerkiksi 0,5–1,0 m2 kutakin asennuksessa käytettyä laattatyyppiä mahdollisia tulevia 
korjauksia varten. Myöhemmin hankitut laatat eivät ole samaa polttoerää, ja tästä johtuen 
voi esiintyä sävyeroja. (SisäRYL 2013, 54.) 
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Taulukko 2. Valmiin seinän ja lattian sallitut tasaisuuspoikkeamat. 
 
2.3 Aloituspalaveri 
Aloituspalaverissa käydään läpi työhön liittyvät vaatimukset, urakkasopimus, 
laadunvarmistus, työturvallisuus, mallityökäytäntö ja työn aikataulu. Palaverissa 
varmistetaan, että kaikilla on sama käsitys työtavoista ja tuloksista. Aliurakoitsija laatii ja 
palauttaa turvallisuussuunnitelman ennen urakan aloitusta. (Ratu 0455 2018, 3.) 
2.4 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelussa käydään läpi työvaiheeseen liittyvät määräykset, työmenetelmät, 
työryhmä, materiaalit ja työjärjestys. Siinä esitetään myös työvaiheen mahdolliset riskit 
ja ongelmakohdat sekä niihin varautuminen. (Ratu 0455 2018, 3.) 
2.5 Aikataulu ja resurssit 
Laatoitustyön aikataulutus on vaativa, koska laatoitustyössä on huomioitava 
materiaaleihin liittyvät kuivumisajat sekä työn edistyminen työmaalla. Resurssit pitää 
varata muiden työvaiheiden mukaan työmaalle sopiviksi, jotta kerrosnopeus pysyy 
suunnitellussa aikataulussa. Työmenekit löytyvät Ratu -korteista ja menekit ovat suuntaa 
antavia ja ne pitää räätälöidä aina kohteen mukaiseksi. Focuksen työmaalla 
kylpyhuoneen koko on keskimäärin seinissä noin 19m2 ja lattioissa noin 5m2. Saunalliset 
kylpyhuoneet ovat hieman isompia. (Ratu 0455 2018, 6.) 
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Taulukko 3. Vedeneristyksen työmenekki ja työsaavutus. (Ratu 0433 2015, 1). 
 
Taulukko 4. Laatoituksen työmenekki ja työsaavutus. (Ratu 0455 2018, 1). 
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2.6 Laatu- ja tuotestandardit 
Aineiden ja tarvikkeiden, vedeneristeiden ja lattiakaivojen yhteensopivuus osoitetaan 
esimerkiksi CE-merkinnällä tai VTT-sertifioidulla pintarakennejärjestelmällä, joista VTT 
Expert Services Oy pitää ajan tasalla olevaa luetteloa. Keraamiset tuotteet valmistetaan 
SFS EN 14411 -tuotestandardin laatuvaatimukset täyttävinä. (SisäRYL 2013, 54.) 
Tuote- ja järjestelmäsertifikaatilla osoitetaan, että tuote ja tuotejärjestelmä täyttävät 
tuotteelle ja tuotejärjestelmälle asetetut vaatimukset ja tuotteiden yhteensopivuuden. 
Tuotesertifikaatissa esitetään tuotteessa vaadittavien ominaisuuksien tutkimustulokset. 
Märkätilan tuotejärjestelmän sertifikaatissa esitetään tutkimustulokset koko 
rakennejärjestelmän (alustan ja pintarakenteen) toimivuudesta. (SisäRYL 2013, 54.) 
Materiaalit ja tuotteet tulee valita siten, että ne täyttävät haihtuvien yhdisteiden ja 
hiukkaspäästöjen osalta ympäröivien tilojen sisäilmaston vaatimukset. Valinnassa 
huomioidaan tilan sisäilmastoluokka. (SisäRYL 2013, 54.) 
2.7 Edeltävät työvaiheet 
Ennen laatoitustyön aloitusta tarkistetaan kerroksittain edeltävät työvaiheet ja 
mahdolliset asukasmuutokset tulee olla päivitettynä asuntoihin. Seinien suoruus, 
kalusteiden, rasioiden ja putkien paikat tarkastetaan, jotta tarvittavat korjaukset ehditään 
tehdä hyvissä ajoin ennen laatoitustyötä. Alustan tasaisuus ja kallistukset tarkistetaan. 
Alustassa ei saa olla rakoja eikä hammastuksia. Olosuhteet, kuten lämpötila tulee olla 
sopiva huomioiden eri materiaalivalmistajien vaatimukset. Alustan, materiaalien ja 
ilmanlämpötilan tulee olla sekä laatoituksen että laastin sitoutumisen ajan +5 °C. 
Työkohteeseen järjestetään tarvittaessa riittävä tuuletus terveydelle vaarallisten 
höyryjen ja kaasujen poistamiseksi. Lattialämmitys suljetaan tarvittaessa 2 vuorokautta 
ennen työn aloitusta, jotta laastit eivät kuivu liian nopeasti. (SisäRYL 2013, 54.) 
Laatoitustyöhön kuuluu yleensä laatoituksen pohjan tekeminen oikaisu 0-3mm ns. 
”nollaveto”. Pohjan tulee olla riittävän tasainen laatoitukselle, jotta laatoituksesta 
saadaan hyvä lopputulos ja se täyttää laatoituksen tasaisuusvaatimukset. (SisäRYL 
2013, 54.) 
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2.8 Materiaalit ja varastointi 
Materiaalit on tilattava työmaalle hyvissä ajoin ennen kerroksessa alkavaa laattatyötä. 
Yleisaikataulu antaa hyvän käsityksen siitä, koska laatat on oltava viimeistään työmaalla. 
Työmaalla kannattaa välttää suurien välivarastojen kasaamista, koska työmaalla on 
lähes aina pulaa ylimääräisestä tilasta sekä välivarastoissa on vaarana tavaran 
rikkoontuminen. Joissakin materiaaleissa voi olla pitkät toimitusajat, joten työ voi 
viivästyä tämänkin takia ja aikataulu alkaa myös haitata muita työvaiheita. Laatat on hyvä 
varastoida lämpimässä tilassa siksi, että ne voidaan ottaa heti käyttöön, jotta kosteus ja 
lämpötila ovat tasaantuneet. (SisäRYL 2013, 54.) 
Käytettävät materiaalit täyttävät standardeissa annetut tai valmistajan ilmoittamat 
tuotekohtaiset laatu- ja mittatarkkuusvaatimukset. Mahdolliset poikkeamat merkitään 
työmaapäiväkirjaan ja reklamoidaan viipymättä, jotta työ etenee aikataulun mukaan. 
Rikkinäisiä tai pintavirheellisiä laattoja ei asenneta vaan ne laitetaan syrjään. Laattojen 
pinnassa ei saa olla näkyviä virheitä kuten säröjä, rakkuloita, koloja ja lohkeamia, jotka 
vaikuttavat haitallisesti laatoitettavan pinnan kokonaisuuteen. (SisäRYL2013, 54.) 
Taulukko 5. Materiaalin riskiarviointi. (YIT Rakennus Oy 2017). 
Ongelma Seuraus Ratkaisu 
Laatassa materiaalivirhe Lasitus yms. viallinen Materiaalien huolellinen 




Mallityön avulla havainnollistetaan työsuorituksen laatutaso. Työryhmän tekemä 
ensimmäinen työkohde tarkistetaan, havaitut poikkeamat korjataan haluttuun 
laatutasoon ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä ja työ hyväksytään 
vertailukohteeksi seuraaville työkohteille. (RT 84-11166 2014, 3.) 
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3 TYÖN TOTEUTUS JA LAADUNVARMISTUS 
3.1 Laadunvalvontamenetelmät 
Mallityö on hyvä tapa varmistaa oikeanlainen ja vaadittu toteutus. Sen huolellinen, 
dokumentoitu tarkastus on avainasemassa laadunvarmistustoimissa. Mallityössä 
havaittujen virheiden toistuminen on estettävissä huolellisella tarkastuksella ja virheisiin 
reagoinnilla. Mallityössä asentajalle tehdään selväksi vaadittava laatutaso ja valvonnan 
tarkkuus. Tämä helpottaa valvontatoimia ja antaa asentajalle selkeän vaatimustason. On 
suositeltavaa käyttää taskulamppua apuna mahdollisten pintavirheiden kolhujen ja 
naarmujen havainnoinnin tehostamiseksi. (Liite 4. Mallityön tarkastus.) 
 
Betonialustan kosteusmittauksessa huomioidaan tarvikevalmistajan antamat ohjeet. 
Kosteusolosuhteet on oltava materiaalin vaatimusten mukaiset. Vedeneristys on 
tarkastettava ennen pintarakenteiden asennusta ja eristeen paksuus mitataan paikoittain 
otettavista koenäytteistä n. 3 x 3 cm:n palasta. Seinästä ja lattiasta otetaan näytepalat. 
Kummankin näytepalan paksuuden tulee 0,4 mm, eikä näytepalassa saa olla alle 0,4 
mm:n kohtia. Mittaus voidaan tehdä myös käyttämällä digitaalista työntömittaa, mutta 
mittaluupin käyttö on paksuuden mittauksessa suositeltavaa, koska näytteestä voidaan 
erotella siihen kuulumattomat osat ja epäpuhtaudet. Näin saadaan tarkka mittaustulos ja 
näytteen analysointi tehdyksi. Mittaluupin asteikon tarkkuus on 0,1 mm. 
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Valmiiksi asennettuja laattoja koputellaan kevyesti, jolloin ontto ääni paljastaa huonosti 
kiinnitetyt laatat. Saumojen suoruus tarkistetaan pitkällä vesivaa'alla. On varottava 
naarmuttamasta laattapintaa metallisella vesivaa’alla. 
 
Jälkitarkastus laattapinnoille. Eri työvaiheissa syntyy laattojen halkeiluriski, kuten saunan 
ja pesuhuoneen ovenkarmien asennus sekä rasioiden paikat. Pintojen tulee olla 
asennuksen jälkeen ehjät, puhtaat ja asiakirjojen mukaiset. Niiden tulee olla myös 
yhdenmukaisia normaalivalaistuksessa. Normaalivalaistus tarkoittaa minkä tahansa 
kiinteästi asennetun valaisimen tai auringon tuottamaa valoa, jonka voidaan olettaa 
kohteessa esiintyvän vuoden aikana. 
 
Taulukko 6. Laatoituksen riskiarviointi. (YIT Rakennus Oy 2018). 
Ongelma Seuraus Ratkaisu 
Pakolliset odotusajat 
(laastin kuivumisajat) 
Vapaa mesta loppuu Varmistetaan vapaan 
mestan riittävyys ennen 
työn aloitusta 
Laatoitus liian tuoreen ja 
kostean betonin päälle 
Laatat irtoavat, 
kosteusvaurioita 
- Betonin kuivumisen ja 
kutistumisen alettua 
(vesikatto valmis ja lämpö 
päällä) annetaan pinnan 




on alle laastin käyttöoh-
jeen arvon 
Laastikerros liian ohut Laastikerros ei kestä 
betonin kutistumisen 
aiheuttamia rasituksia ja 
irtoaa alustastaan 
Laastin voimakas 
hierominen alustaan ja 
kunnollisen kampalastan 
käyttö (kamman syvyys 
3mm) 




jonka seurauksena laatat 
irtoavat 
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3.2 Työtä edeltävä laadunvarmistus 
Märkätilan lattianpäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai 
lattian päällysteen alle ja seinään pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen vedeneristys 
(RakMK C2. 1998, 45.) 
 
Laatoitus käsittää kaakeli-, klinkkeri-, mosaiikki-, tiili- ja mosaiikkibetonilaattojen ja 
vastaavien asennuksen, myös laattalistojen asennuksen. Laatoitus sisältää alustan 
tasauksen, työkunnan tekemän mittauksen, laattojen kiinnityksen ja saumauksen sekä 
avustavat työt, kuten laatta- ja laastipalvelun, puhdistuksen, suojauksen ja jätteiden 
kokoamisen. Ensimmäinen asennuskohde toimii mallityönä, joka tehdään ja 
tarkastetaan erityistä tarkkuutta käyttäen. 
 
Laatoituksen tulee täyttää kaikilta osiltaan sopimusasiakirjoissa esitetyt vaatimukset: 
materiaalivalinnat, alustan käsittelyn, tartunnan alustaan, pinnan ulkonäön ja 
tasaisuuden, saumauksen ja läpimenojen tiiviyden. Kaikkien pintojen ja varusteiden 
tulee olla yhdenmukaisia ja siistejä normaalivalaistuksessa tarkastettuna. Varmistetaan 
alustan kallistuksien suunnitelmienmukaisuus. 
3.2.1 Työsuunnittelu 
Varmistetaan seuraavien resurssien saatavuus: mittauskalusto, laastin sekoitus- ja 
levityskalusto, telineet, jäteastiat, suojaus, laatat, laasti, tasoitteet, pohjuste, 
käyttöturvallisuustiedotteet, työryhmä, suunnitelmat, tuotekohtaiset ohjeet, 
henkilökohtaiset suojaimet. Mahdolliset asukasmuutokset on huomioitava sekä 
muutostyölista toimitettava asentajille tai kohteeseen viipymättä. (Liite 1. 
Työsuunnitelma vedeneristys ja laatoitus.) 
 
Tarvittaessa suunnitellaan laattajako ja liikuntasaumojen sijainnit kohteessa asentajan 
kanssa, ettei seinien viereen jää alle puolen laatan kokoisia soiroja. Liikuntasaumat 
tehdään silikonilla, ja ne sijaitsevat saunan ja kylpyhuoneen välissä lattiassa sekä ovien 
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Kuva 9. Lattiakaivon detalji. Vieser One. (Vieser 2018). 
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Kuva 10. Kynnysdetalji. (YIT Rakennus Oy 2017). 
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Kuva 11. Esimerkki virheellisestä mitoituksesta. Molemmissa reunoissa alle puolikas 
laatan leveys. (YIT Rakennus Oy 2015). 
Työmaahankinnoissa työmaan tulee vaatia kelpoisuuden osoittavat dokumentit (DoP- 
tyyppihyväksyntä tai sertifikaatti). Varmistetaan asentajan kanssa, että laatoitukselle jää 




Kuva 12. Laatoituksen liikevara. (YIT Rakennus Oy 2015). 
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3.2.2 Mittaukset ja tarkastukset ennen laatoitustyötä 
Seuraavat asiat on tarkistettava: tasoitteen, laastin ja laattojen laatu, 
käyttöturvallisuustiedotteet ja soveltuvuus kohteeseen vastaanoton yhteydessä ja 
varastoidaan tarvikkeet valmistajan ohjeiden mukaan. Käytettävien tuotteiden ja 
materiaalien kelpoisuus on tarkistettava ja samalla tarkistetaan niiden tuotehyväksynnät. 
Tuotteen pakkauksesta löytyy yleensä CE-merkintä. Valmistajan verkkosivuilta löytyvät 
yleensä kaikki tarvittavat tiedot tuotteesta, sertifikaatit, käyttöturvallisuustiedotteet ym. 
 
Myös alustan puhtaus, tasaisuus, kosteus, lujuus ja lämpö sekä betonin ikä sekä 
vedeneristyksen eheys tarkistetaan. Mikäli asentaja pohjien virheet huomattuaankin 
ilman työmaajohdon erillistä ohjeistusta asentaa laatat virheelliseen rakenteeseen, 
siirtyy vastuu työvirheestä hänelle. Tästä seuraa tuottamuksellisuus. 
 
Märkien tilojen kaadot, lattiakaivot, muiden läpivientien sijainti ja asento tarkastetaan 
ennen laatoitustyön aloitusta. Kaatojen tulee olla lattiakaivon ympärillä 1:50, muualla 
1:80. 
  
Vedeneristyksen sopimusasiakirjojen mukaisuus tarkistetaan sekä laatuvaatimukset ja 
työn toteutus työn toteuttajan kanssa työkohteessa. Työn toteuttaja luovuttaa 
laatoituksen kerroksittain. Tämä helpottaa lopullisen työn tarkastusta ja kerroksien 
valmistumista, sillä virheitä korjataan jo ennen siirtymisiä seuraaviin kerroksiin. 
3.2.3 Asennuspaikka 
Laatat on tuotava asennustilaan hyvissä ajoin, jotta laattojen lämpötila ja kosteus ehtivät 
tasaantua ympäröivän tilan kanssa sekä tarvittaessa laatoittaja pystyy aloittamaan 
laatoitustyön. Työssä otetaan huomioon alustan eri materiaalien saumakohdat. 
 
Lattialämmitys kytketään pois päältä viimeistään 2 vrk ennen laatoitusta tai varmistetaan 
sopiva lämpötila laatoitustyön asennuspaikalle n. +20 ˚ C. Lämpötilan tulee olla vähintään 
+5 ˚C laatoituksen ja laastin sitoutumisen ajan. (SisäRYL 2013, 54.) 
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Alustan tasaisuuden tulee olla 2 m:n matkalla vähintään ±4 mm tavanomaisissa ja ±3 
mm vaativissa kohteissa. Tarvittaessa alusta tasoitetaan märkätiloihin sopivalla 
tasoitteella. 
 
Kuva 13. Kylpyhuoneen kaatojen ja alustan tasaisuuden korjaus. (YIT Rakennus Oy 
2018). 
Taulukko 7. Alustan riskiarviointi. (YIT Rakennus Oy 2015). 
Ongelma Seuraus Ratkaisu 
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Laatan huono tartunta Sementtiliima ja hiontapöly 
poistetaan huolellisesti 
alustasta juuri ennen 
laatoitusta sekä 
vedeneristeen pinnan tulee 
olla kuiva ja puhdas 
Vedeneristeet ovat 







ja hyväksyttävä ennen 
pintarakennetöiden aloi-






Ympäröivät rakenteet ja pinnat tulee suojata ja työkohde rauhoittaa muilta töiltä. 
Pöly ja muut epäpuhtaudet poistetaan. Lattialaattojen sauman tulee olla 3...6 mm, 
tiililaatoilla 8...15 mm. Työkohteen tuuletus, siivous ja jätteiden lajittelu järjestetään, niin 
että työturvallisuus on hoidettu asian mukaisesti. 
 
3.3 Laadunvarmistus työn aikana ja työn jälkeen 
Tuotekohtaisia ohjeita noudatetaan laastin sekoitussuhteiden, käyttöajan, 
laastikerrosten paksuuden, kiinnitysajan ja laastin soveltuvuuden suhteen. Laatat on 
tuotava asennustilaan hyvissä ajoin, jotta laattojen lämpötila ja kosteus ehtivät tasaantua 
ympäröivän tilan kanssa. Kylminä asennetut laatat voivat irrota kiinnityslaastista. 
 
Laatoituksen mittatarkkuus varmistetaan mittauksilla, merkinnöillä, linjarilautoja ja 
saumanarua käyttämällä. Laattojen tartunta tarkistetaan irrottamalla yksi laatta: 3/4 
kaakelilaatan tartuntapinnasta tulee olla laastin peittämä ja klinkkerilaatan tartuntapinnan 
kokonaan laastin peittämä (kuva 15). Laattojen kiinnipysyminen on varmistettava 
varovasti laattoja koputtelemalla kopojen poissulkemiseksi. (SisäRYL 2013, 54.) 
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Taulukko 8. Työn jälkeinen riskiarviointi. (YIT Rakennus Oy 2018). 











Valmiin pinnan arvostelun perusteena on laatoitetun pinnan ulkonäkö, pinnan yhdenmu-
kaisuus ja ulkonäössä esiintyvät poikkeamat. Laatoituksen ulkonäön tulee olla tasalaa-
tuinen, yhdenmukainen, eikä siinä saa olla häiritseviä hammastuksia. Laatoituksen sau-
moissa huomioidaan laattojen mittapoikkeamien vaikutus. Yhtenäisillä sekä viereisillä 
pinnoilla saumojen leveyksien on oltava yhdenmukaisia. Saumaukset eivät saa värjätä 
tai vaurioittaa laatoitusta. 
 
 
Kuva 14. Laatan tartunta ¾ laatan pinnasta on oltava laastin peittämä. (YIT Rakennus 
Oy 2015). 
3.4 Betonin kosteusmittaus 
Ennen laatoitustyön alkua tulee alustan eli kuitubetonin kosteus olla Rh 88 %. Suurempi 
kosteus voi johtaa esimerkiksi sisäilmaongelmiin By45:n mukaan. Betoni kuivuu noin 1 
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cm/viikko. Tämä tieto perustuu työmaan käytännön kokemukseen, mutta jos halutaan 
tietää tarkka rakenteen kuivumisnopeus, aika voidaan laskea esimerkiksi 
Betoniyhdistyksen mallin mukaan, jossa huomioidaan kuivumistapaus ja kertoimet. 
Betonin kuivumisnopeuteen vaikuttaa rakenteen paksuus, lisäaineet, lämpötila ja ilman 
suhteellinen kosteuspitoisuus. Kylminä vuodenaikoina ilman kosteuspitoisuus on 
alhainen, joten silloin on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta sekä lämpötilasta. 
Kesällä kuivatettavan rakenteen ympäröivän tilan olisi hyvä olla tiivis ja hoidettava 
kuivatus ilman kuivaimella. Jos tila ei ole tiivis, kuivain kuivattaa myös ulkoilmaa. 
Kosteus mitataan kahdesta mittauspaikasta siten, että reiät ∅ 16 mm porataan tässä 
tapauksessa noin 3 cm syvyyteen. Porareiän oikeaan syvyyteen vaikuttavat 
betonirakenteen kuivumisolosuhteet, eli kuivuuko rakenne molempiin suuntiin vaiko 
ainoastaan yhteen suuntaan. 
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Kuva 15. SHM40-paketin sisältö. (Vaisala 2015). 
Reiän ilmatilan kosteus saavuttaa kosteustasapainon betonin kanssa noin kolmessa 
vuorokaudessa. Reikien paikat suunnitellaan siten, että vältetään osumasta 
lattialämmityksen putkistoon. Porauksen jälkeen porareiät puhdistetaan pölystä ja 
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porausjätteestä sekä asennetaan mittaputket paikoilleen porattuihin reikiin. Tämän 
jälkeen tiivistetään putkien tyvet ja antureiden reiät kumitulpilla tai sinitarralla, jotta 
kosteus putkien sisällä tasaantuu. Mitattavan alustan lämpötilan tulee olla vähintään 
15˚C, jotta saadaan luotettavat mittaustulokset. 
Mittauspäivänä asennetaan mitta-anturit putkiin ja annetaan antureiden olla 1 h 




Kuva 16. Rakenteiden kosteusmittauslaite Vaisala SHM40. (YIT Rakennus Oy 2018). 
Kuvassa oleva tulos on vielä hieman korkea, mutta jos toinen tulos olisi alle Rh 88%, niin 
mittauksien vaadittavat tulokset olisivat tarpeeksi hyvät. Tuloksissa huomioidaan 2 % 
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virhemarginaali. Tuloksista tehdään mittauspöytäkirja, jota täydennetään, kunnes 
tulokset alittavat sallitun rajan. Laatoitustyö voidaan aloittaa vasta, kun saadaan 
hyväksytyt mittaustulokset. (Liite 3. Kosteusmittauspöytäkirja.) 
 
Kuva 17. Välipohjarakenne märkätiloissa. (YIT Rakennus Oy 2016). 
3.5 Vedeneristyksen mittaus 
Vedeneristeen paksuus voidaan varmuudella tarkistaa irrottamalla valmiista eristeestä 
pala ja mittaamalla eristekerroksen paksuus mittaluupilla (kuva 15). Tällä nähdään hyvin, 
kuinka paksu vedeneristekerros on. Luupilla nähdään myös, onko vedeneristeessä jotain 
sinne kuulumatonta, esimerkiksi pölyä, joka haittaa kerrosten välistä tartuntaa.  
34 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jari Suomela 
Pala irrotetaan paikasta, joka on vähiten alttiina veden rasitukselle esimerkiksi tulevien 
kalusteiden takaa. Palaa ei irroteta suihkun lähettyviltä. Paksuuden mittaamisen jälkeen 
paikan kohta eristetään uudestaan käyttämällä vedeneristettä ja vahvikekangasta siten, 
että eristyskerros on yhtenäinen ja paikka huomaamaton. Kerrospaksuus on oltava 
lattiassa ja seinässä vähintään 0,4 mm. Vedeneristeen kerrospaksuus tehdään 
tuotevalmistajan mukaan. Focuksen työmaalla käytetään Casco Schönox HA -
dispersiopohjaista 1-komponenttista vedeneristettä. 
 
Kuva 18. Koepala kylpyhuoneen lattiasta ja mittauksen tulos > 0,4 mm. (YIT Rakennus 
Oy 2018). 
3.6 Asukasmuutokset ja huoneselostus 
Huoneselostuksessa on määritelty huoneistokohtaiset pintamateriaalit. 
Asukasmuutoksissa on lueteltu huoneistokohtaiset muutoslistat, jotka tulee olla 
ajantasaisesti toimitettu huoneistoihin tai suoraan asentajille. 
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3.7 Laatoitusvirheet 
Laatoitukseen liittyviä virheitä tulee vastaan työmaalla väistämättä, koska laatoitustyö 
etenee samanaikaisesti kohteissa nopeasti, ja tämän takia työnaikainen valvonta on 
vaikeaa. Kerroksittain työn vastaanotossa käydään kohteen laatoitukset tarkastamassa, 
ja jos vasta silloin havaitaan isoja virheitä, voivat ne viivästyttää pahastikin seuraavia 
työvaiheita kerroksessa. On erittäin tärkeää, että käytettävät materiaalit ovat ehjiä ja 
huoneiston materiaalit ovat siihen tilaan tarkoitettuja. Laatoittajan olisi itse hyvä tarkistaa 
nämä asiat ennen laatoitustyöhön ryhtymistä. 
Kun työ on käynnissä ja valmiita kylpyhuoneita alkaa valmistua, olisi hyvä saada 
laatoittajan itse tekemään itselleluovutuksen kerroksittain. Tämä vähentää myös 
virheiden määrää mallityön lisäksi jatkossa, kun laatoittaja osaa itse arvioida, mikä 
laatutaso vastaa tilaajan määrittämää laatuvaatimusta. 
Tyypilliset virheet laatoituksessa ovat laattajakoon ja materiaalivirheisiin liittyviä virheitä. 
Yksittäinen asennettu laatta on helppo vaihtaa uuteen, mutta jos virhe on esimerkiksi 
koko laatoitettavaa alaa koskeva, niin sen korjaaminen on työlästä ja hidasta, koska 
silloin korjataan laatoitus pohjia myöden. Kun virhettä korjataan, niin korjausta seurataan 
siihen asti, kunnes se on kokonaan valmis ja virheetön. 
 
Kuva 19. Laatoituskorjaus kokonaistyömenekki (Ratu F63-0322 2008, 4). 
Jos virheitä on paljon materiaalissa, siitä täytyy reklamoida välittömästi materiaalin 
toimittajalle. Reklamaatio on hyvä tehdä kirjallisena, jotta siitä jää itselle todiste talteen. 
Kun reklamaatio tehdään heti, uudet laatat saadaan mahdollisesti vielä ajoissa työmaalle 
ennen työvaiheen aloitusta tai niin että työt eivät viivästy tämän takia. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Laadunvalvontamenetelmät 
Näitä menetelmiä opin käyttämään työmaalla tehtävien töiden pohjalta. Mallityö on 
kuitenkin näistä tärkeimmässä asemassa, koska sen avulla voidaan varmistaa haluttu 
lopputulos. Mallityön tarkastus ja dokumentointi tuli tutuksi työmaalla. Mielestäni YIT:n 
käyttämät laatukortit ovat hyviä työkaluja laadunvarmistukseen, ja itselläni on vielä paljon 
opittavaa niistä. Tämä opinnäytetyö kuitenkin tiivistää hyvin, mitä kaikkia asioita 
märkätilojen laatoituksessa käsitellään. 
4.2 Työtä edeltävä laadunvarmistus 
Tähän liittyy tietysti paljon erilaisia ohjeita, vaatimuksia ja määräyksiä, jotka tulevat 
varmasti vieläkin tutummiksi kokemuksen kautta, eli tässäkin koen itselläni olevan 
kehitettävää. Rakentamiseen laatuun vaikuttavat monet asiat jo ennen märkätilojen 
laatoitustyötä, joten kun pääsee itse mukaan jo rakentamisen alkuvaiheessa, niin pystyy 
varmasti paremmin ymmärtämään, mitkä asiat voidaan tehdä paremmin ennen 
laatoitustyön aloitusta. 
4.3 Työsuunnittelu 
Työsuunnitelman teko hyvä käydä tarkasti läpi, jotta työvaihe tulee käytyä hyvin 
kokonaisuudessa läpi kaikilta osin. Laatoitustyö saattaa kuulostaa helpolta työvaiheelta, 
mutta kun ottaa huomioon kaikki siihen liittyvät vaatimukset, haasteita alkaa löytyä 
esimerkiksi kerrostalon kosteudenhallinnasta. Yhdeksi haasteeksi nousi aliurakoitsijan 
resurssit, jotka alkoivat hieman haitata laatoitustyön edistymistä. Olisi varmasti hyvä jo 
aloituspalaverissa sopia aikatauluun sopivat resurssit se, miten työmaalle saadaan 
tarvittaessa lisää resursseja, jos on tarvetta. Tässä huomasinkin itselläni vielä paljon 
kehitettävää sekä myös itse aikataulun seurannassa. 
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4.4 Mittaukset ja tarkastukset ennen laatoitustyötä 
Tähän sain mielestäni käyttää hyvin aikaa, jotta kaikki mittaukset ja tarkastukset on 
tehtynä ennen laatoitustyötä. Alustan ja kaatojen mittaus tuli tutuksi työmaalla ja tästäkin 
sain riittävästi tietoa. Kaatojen mittaukset tehtiin laattamiesten kanssa yhdessä, ja tämä 
tapa oli mielestäni hyvä, koska siinä he saivat tietää suoraan vaadittavat korjaukset. 
4.5 Asennuspaikka 
Tästä koen saaneeni tarpeeksi oppia työmaalta, koska asennuspaikalla tehdään 
mittauksia ja tarkastuksia paljon työmaan edetessä. 
4.6 Laadunvarmistus työn aikana ja työn jälkeen 
Laadunvarmistus työn aikana oli minulle haastavinta ja tähän sainkin hyvin opastusta 
kollegoilta. Työn jälkeinen laadunvarmistus on ehtinyt tulla minulle tutuksi jonkin verran 
jo aikaisemmalta työmaalta. 
4.7 Betonin kosteusmittaus 
Betonin kuivumisesta on puhuttu paljon viime aikoina, ja se onkin tärkeässä asemassa, 
kun puhutaan laatoitustyöstä. Betonia ei voida pinnoittaa ennen kuin se saavuttanut 
pinnoitettavan materiaalin suhteellisen kosteuden rajan. Kosteudenhallintaan onkin jo 
tulossa suuriakin muutoksia lähiaikoina ja tämä osaltaan muuttaa varmastikin 
laatoitustyön valvontaa. 
4.8 Vedeneristyksen mittaus 
Vedeneristyksen mittaus tuli varsin tutuksi työ ohessa ja siihen sainkin perehtyä 
työmaalla todella hyvin. 
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4.9 Laatoitusvirheet 
Tähän alueeseen olen mielestäni saanut tarpeeksi osaamista, jotta voin tehdä 
laatoitustyöhön liittyviä tehtäviä työmaalla. Laatoitusvirheet liittyvät mielestäni koko 
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5 YHTEENVETO 
Märkätilojen laatoitustyö oli loppujen lopuksi mielenkiintoinen opinnäytetyön aihe, koska 
sen laatu on nähtävissä asukkaalle ja laatoitustyön valvominen on haastavaa. 
Laatoituksen laatuun vaikuttavat monet eri tekijät, kuten materiaalit, laatoituksen 
työntekijät ja työn valvonta. Aikataulullisesti ajatellen oikein mitoitettujen resurssien 
tärkeys on avainasemassa, jotta työ etenee sovitun aikataulun mukaan. Laatoitustyöhön 
voisi jo sopimusta tehdessä laittaa välitavoitteita ja mahdollisia sakkoja, jos tavoitteisin 
ei päästä aikataulussa. 
Yhtenä haasteena olikin laatoitustyön valvonta, koska työ eteni molemmissa rapuissa 
yhtäaikaisesti ja aika ei tahtonut aina riittää valvomaan jokaisen laatoittajan työtä 
samanaikaisesti. Kun urakan alussa on sovittu työn laadulliset tekijät laatoitustyöryhmän 
kanssa, niin valvontakin helpottuu, koska välille alkaa syntyä luottamusta, että työtä 
tehdään kuten on sovittu. Tämä ei tietenkään kokonaan poista valvonnan tarpeellisuutta 
vaan laatoitustyö etenee ilman suurempia virheitä, kun tarkastuksia tehdään. Kun 
virheitä tuli eteen, ne korjattiin aina siinä samalla hetkellä ennen siirtymistä seuraaviin 
kerroksiin. 
Vaikka YIT:n käyttämä laatujärjestelmä on varsin tehokas tiedon lähde, sen käyttäminen 
tuntui välillä jokseenkin raskaalta. Tietoa oli välillä vaikea löytää ja tämän asian 
korjaaminen voisi olla pian ajankohtaista. Opinnäytetyön vaikutus omaan ammatilliseen 
kasvuun on kuitenkin ollut merkittävässä roolissa ja koen oppineeni tämän avulla paljon, 
jotta voin jatkaa muihinkin työtehtäviin perehtymistä. 
Jatkokehityksenä voisi olla, miten laatoitustyötä voisi tehostaa ja miten se vaikuttaa 
työmaan kustannuksia vähentävästi. Focuksen yhden kerroksen kaikkien märkätilojen 
seinät ja lattiat vesieristettiin samalla kerralla. Tämän vertailu tavalliseen käytäntöön jäi 
vähän keskeneräiseksi, joten tästä aiheesta voisi tehdä vertailua, miten nopeasti työ 
saadaan tehdyksi tavalliseen verrattuna. 
Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia kollegoita YIT:n Focuksen työmaalla, joilta sain 
tarvittaessa tukea ja tietoa työmaalla tulleisiin työtehtäviin. Työmaalta sain myös erittäin 
hyvää käytännön kokemusta ajatellen tulevia ammatillisia haasteita. 
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